

2106年上海政法学院信息化建设项目周报(4月9日 - 4月15日)

项目管理：欧阳波

(一) 本周计划及执行情况总结							
工作内容及计划				计划完成情况		未完成原因及后续措施	
工作内容		完成时间 (计划)	责任人	完成 状态	完成时间 (实际)	未完成原因	后续措施
1	上海政法学院：1、信息门户日常检查，运行正常；2、共享数据平台的日常维护；3、其他业务系统的日常检查	2016/4/11-2016/4/15	杨雷	完成	2016/4/11-2016/4/15		
2	上海政法学院，安心守护预警：分区/opt/cisp/attachments不存在；已恢复。	2016-4-13	杨雷	完成	2016-4-13		
3	上海政法学院数据分析	2016/4/11-2016/4/15	杨雷	未完成	2016/4/11-2016/4/15		
4	上海政法学院：做学工提供共享库的ODI接口，学生综合测评数据，移动所需；	2016/4/11-2016/4/15	杨雷	完成	2016/4/11-2016/4/15	整理数据	
(二) 下周工作计划[2016年4月18日 - 2016年4月22日]							
工作内容及计划				责任人落实情况		潜在风险及应对措施	
工作内容		完成时间 (计划)	责任人	落实 情况	落实时间 (计划)	潜在风险	应对措施
1	1、信息门户的日常巡检；2、共享数据平台的日常维护；3、其他业务系统的日常检查	2016/4/18-2016/4/22	杨雷				
2	上海数据分析	2016/4/18-2016/4/22	杨雷				
(三) 需协调的问题							
问题		责任方					
图书馆数据需推送到共享数据库中，一直联系不到图书馆的负责人		图书馆					

(一) 本周计划及执行情况总结							
工作内容及计划				计划完成情况		未完成原因及后续措施	
工作内容		完成时间 (计划)	责任人	完成 状态	完成时间 (实际)	未完成原因	后续措施
1	外聘教师和培训管理模块优化	2016/4/11-2016/4/15	王建、肖闪闪	完成	2016/4/11-2016/4/15		
2	数据库表、概要设计整合到一起、教师综合服务需求文档、封面、页眉、页脚	2016/4/11-2016/4/15	王建、肖闪闪	完成	2016/4/11-2016/4/15		
3	待办事宜放到信息门户还是综合服务中	2016/4/11-2016/4/15	王建、肖闪闪	未完成	2016/4/11-2016/4/15	待确定	

数字化校园运维服务

教师综合管理服务项目

4	科研教务数据集成问题	2016/4/11-2016/4/15	王建、肖闪闪	未完成	2016/4/11-2016/4/15		
5	职称评审问题	2016/4/11-2016/4/15	王建、肖闪闪	未完成	2016/4/11-2016/4/15	待确定	
6	人事管理端和个人端的服务问题	2016/4/11-2016/4/15	王建、肖闪闪	完成	2016/4/11-2016/4/15		
7	招聘维护	2016/4/11-2016/4/15	王建、肖闪闪	完成	2016/4/11-2016/4/15		
8	考勤维护	2016/4/11-2016/4/15	王建、肖闪闪	完成	2016/4/11-2016/4/15		
9	薪资维护	2016/4/11-2016/4/15	王建、肖闪闪	完成	2016/4/11-2016/4/15		
(二) 下周工作计划[2016年4月18日 - 2016年4月22日]							
工作内容及计划				责任人落实情况		潜在风险及应对措施	
工作内容		完成时间(计划)	责任人	落实情况	落实时间(计划)	潜在风险	应对措施
1	教师综合服务问题	2016/4/18-2016/4/22	王建、肖闪闪				
2	待办事宜放到信息门户还是综合服务中	2016/4/18-2016/4/22	王建、肖闪闪				
3	科研教务数据集成问题	2016/4/18-2016/4/22	王建、肖闪闪				
4	职称评审问题	2016/4/18-2016/4/22	王建、肖闪闪				
(三) 需协调的问题							
问题		责任方					

(一) 本周计划及执行情况总结							
工作内容及计划				计划完成情况		未完成原因及后续措施	
工作内容		完成时间(计划)	责任人	完成状态	完成时间(实际)	未完成原因	后续措施
1	app需求沟通	2016/4/11-2016/4/15	耿欣庆	完成	2016/4/5-2016/4/8		
2	开发	2016/4/11-2016/4/15	姚金伟	完成	2016/4/5-2016/4/8		
3	轻应用需求沟通及确认	2016/4/11-2016/4/15	耿欣庆	完成			

学生综合管理服务项目

4	轻应用业务数据与公共数据库同步获取	2016/4/11-2016/4/15	耿欣庆	完成			
5	与开发沟通及明确需求	2016/4/11-2016/4/15	姚金伟	完成			
6	IOS完成申请付款	2016/4/11-2016/4/15	耿欣庆	完成			
7	易班集成沟通	2016/4/11-2016/4/15	耿欣庆	进行			
8	资讯的修改	2016/4/11-2016/4/15	耿欣庆	进行	2016/4/5-2016/4/8		资讯的修改需要重新打包客户端
(二) 下周工作计划[2016年4月18日 - 2016年4月22日]							
工作内容及计划				责任人落实情况		潜在风险及应对措施	
工作内容		完成时间(计划)	责任人	落实情况	落实时间(计划)	潜在风险	应对措施
1	数据同步	2016/4/18-2016/4/22	耿欣庆				
2	轻应用开发	2016/4/18-2016/4/22	姚金伟				
3	非轻应用需求确认	2016/4/18-2016/4/22	耿欣庆				
(三) 需协调的问题							
	问题	责任方					