

2016年上海政法学院信息化建设项目周报(4月18日 - 4月22日)

项目管理：欧阳波							
(一) 本周计划及执行情况总结							
工作内容及计划				计划完成情况		未完成原因及后续措施	
工作内容		完成时间 (计划)	责任人	完成 状态	完成时间 (实际)	未完成原因	后续措施
1	上海政法学院：1、信息门户日常检查，运行正常；2、共享数据平台的日常维护；3、其他业务系统的日常检查	2016/4/18-2016/4/22	杨雷	完成	2016/4/18-2016/4/22		
2	上海政法学院网站群宕机，没有找到具体问题，运维刘建飞再监控；	2016-4-18	杨雷	完成	2016-4-18		
3	上海政法学院，移动需要学工的数据已经完成；学工需要人事的基本信息表做辅导员信息整理，已经完成；	2016/4/18-2016/4/22	杨雷	完成	2016/4/18-2016/4/22		
4	上海政法学院数据分析；	2016/4/18-2016/4/22	杨雷	完成中	2016/4/18-2016/4/22		后续继续补充完整；
(二) 下周工作计划[2016年4月25日 - 2016年4月19日]							
工作内容及计划				责任人落实情况		潜在风险及应对措施	
工作内容		完成时间 (计划)	责任人	落实 情况	落实时间 (计划)	潜在风险	应对措施
1	1、信息门户的日常巡检；2、共享数据平台的日常维护；3、其他业务系统的日常检查	2016/4/25-2016/4/29	杨雷				
2	移动需要教务数据，完善考试安排，上课点名信息；	2016/4/25-2016/4/29	杨雷				
3	上海数据分析	2016/4/25-2016/4/29	杨雷				
(三) 需协调的问题							
问题		责任方					
图书馆数据需推送到共享数据库中，一直联系不到图书馆的负责人		图书馆					
(一) 本周计划及执行情况总结							
工作内容及计划				计划完成情况		未完成原因及后续措施	
工作内容		完成时间 (计划)	责任人	完成 状态	完成时间 (实际)	未完成原因	后续措施

数字化校园运维服务

教师综合管理服务项目

1	综合服务平台问题（科研教务数据集成、待办事宜位置、端口位置）	2016/4/18-2016/4/22	王建、肖闪闪	未完成	2016/4/18-2016/4/22	待确定	备忘后续
2	职称评审问题	2016/4/18-2016/4/22	王建、肖闪闪	未完成	2016/4/18-2016/4/22	待确定	备忘后续
3	招聘维护	2016/4/18-2016/4/22	王建、肖闪闪	完成	2016/4/18-2016/4/22		
4	考勤维护	2016/4/18-2016/4/22	王建、肖闪闪	完成	2016/4/18-2016/4/22		
5	薪资维护	2016/4/18-2016/4/22	王建、肖闪闪	完成	2016/4/18-2016/4/22		
（二）下周工作计划[2016年4月25日 - 2016年4月19日]							
工作内容及计划				责任人落实情况		潜在风险及应对措施	
工作内容		完成时间（计划）	责任人	落实情况	落实时间（计划）	潜在风险	应对措施
1	综合服务平台问题（科研教务数据集成、待办事宜位置、端口位置）	2016/4/25-2016/4/29	王建、肖闪闪				
2	职称评审问题	2016/4/25-2016/4/29	王建、肖闪闪				
3	系统测试安全性，试运行	2016/4/25-2016/4/29	王建、肖闪闪				
（三）需协调的问题							
问题		责任方					

（一）本周计划及执行情况总结							
工作内容及计划				计划完成情况		未完成原因及后续措施	
工作内容		完成时间（计划）	责任人	完成状态	完成时间（实际）	未完成原因	后续措施
1	轻应用开发	2016/4/25-2016/4/29	姚金伟	完成	2016/4/5-2016/4/8		
2	帮帮忙	2016/4/25-2016/4/29	姚金伟	完成	2016/4/5-2016/4/8		
3	跳蚤市场	2016/4/25-2016/4/29	姚金伟	完成			
4	失物招领	2016/4/25-2016/4/29	姚金伟	完成			

学生综合管理服务项目

5	ios的in-house签名成功	2016/4/25-2016/4/29	孟晓虎	完成			
6	新版本发布修复资讯问题	2016/4/25-2016/4/29	尤奇	完成			
7	轻应用测试	2016/4/25-2016/4/29	耿欣庆	进行			
8	关于高基统计项目之321在校生分年龄资料整理	2016/4/18-2016/4/22	汪江	完成	2016/4/18-2016/4/22		
9	高基统计项目之322在校生来源资料整理	2016/4/18-2016/4/22	汪江	完成	2016/4/18-2016/4/22		
10	高基统计项目之341在校生来源资料整理	2016/4/18-2016/4/22	汪江	完成	2016/4/18-2016/4/22		
11	系统运行中维护工作	2016/4/18-2016/4/22	汪江	完成	2016/4/18-2016/4/22		
(二) 下周工作计划[2016年4月25日 - 2016年4月19日]							
工作内容及计划				责任人落实情况		潜在风险及应对措施	
工作内容		完成时间(计划)	责任人	落实情况	落实时间(计划)	潜在风险	应对措施
1	轻应用开发	2016/4/25-2016/4/29	耿欣庆				
2	轻应用部署	2016/4/25-2016/4/29	姚金伟				
3	高基统计项目之321在校生分年龄情况的统计项目	2016/4/25-2016/4/29	汪江				
(三) 需协调的问题							
	问题	责任方					