

2106年上海政法学院信息化建设项目周报(4月4日 - 4月8日)

项目管理：欧阳波							
数字化校园运维服务	(一) 本周计划及执行情况总结						
	工作内容及计划			计划完成情况		未完成原因及后续措施	
	工作内容	完成时间 (计划)	责任人	完成 状态	完成时间 (实际)	未完成原因	后续措施
	1、信息门户日常检查，运行正常；2、共享数据平台的日常维护；3、其他业务系统的日常检查	2016/4/4-2016/4/8	杨雷	完成	2016/4/4-2016/4/8		
	学工提供共享库数据：学生综合测评数据（3张视图表），共享中心没有对应的表，需要重新建表，移动所需；	2016/4/4-2016/4/8	杨雷	待做	2016/4/4-2016/4/8		
	科研提供共享库的数据，科研提供11张表数据，现在已经完成5个接口；	2016/4/4-2016/4/8	杨雷	待做	2016/4/4-2016/4/8	整理数据	
	(二) 下周工作计划[2016年4月11日 - 2016年4月15日]						
	工作内容及计划			责任人落实情况		潜在风险及应对措施	
	工作内容	完成时间 (计划)	责任人	落实 情况	落实时间 (计划)	潜在风险	应对措施
	信息门户的日常巡检	2016/4/11-2016/4/15	杨雷				
共享数据平台的日常维护	2016/4/11-2016/4/15	杨雷					
其他业务系统的日常检查	2016/4/11-2016/4/15	杨雷					
学工和科研系统的数据共享到中心库中；	2016/4/11-2016/4/15	杨雷					
(三) 需协调的问题							
问题	责任方						
图书馆数据需推送到共享数据库中，一直联系不到图书馆的负责人	图书馆						
(一) 本周计划及执行情况总结							
工作内容及计划			计划完成情况		未完成原因及后续措施		
工作内容	完成时间 (计划)	责任人	完成 状态	完成时间 (实际)	未完成原因	后续措施	
教师综合服务问题	2016/4/5-2016/4/8	王建、肖闪闪	处理中				

教师综合服务	数据库设计文档、概要设计文档、需求说明书、	2016/4/5-2016/4/8	王建、肖闪闪	完成	2016/4/5-2016/4/8			
	考勤操作手册挂到系统	2016/4/5-2016/4/8	王建、肖闪闪	完成	2016/4/5-2016/4/8			
	1. 培训PPT/操作文档；2、培训模块和外聘	2016/4/5-2016/4/8	王建、肖闪闪	完成	2016/4/5-2016/4/8			
	1、招聘院系管理员设置；2、招聘外网岗位信息查看页面优化；3、招聘日常维护	2016/4/5-2016/4/8	王建、肖闪闪	完成	2016/4/5-2016/4/8			
	1、考勤院系管理员维护；2、考勤中人员审核失误退回；3. 考勤汇总中天数排序；4. 考勤的日常指导维护	2016/4/5-2016/4/8	王建、肖闪闪	完成	2016/4/5-2016/4/8			
	(二) 下周工作计划[2016年4月11日 - 2016年4月15日]							
	工作内容及计划				责任人落实情况		潜在风险及应对措施	
	工作内容	完成时间(计划)	责任人	落实情况	落实时间(计划)	潜在风险	应对措施	
	外聘教师模块优化	2016/4/11-2016/4/15	王建、肖闪闪					
	培训费用报销模块新增	2016/4/11-2016/4/15	王建、肖闪闪					
	培训管理和外聘教师管理操作手册优化	2016/4/11-2016/4/15	王建、肖闪闪					
	(三) 需协调的问题							
问题	责任方							

学生综合管理服务	(一) 本周计划及执行情况总结						
	工作内容及计划			计划完成情况		未完成原因及后续措施	
	工作内容	完成时间(计划)	责任人	完成状态	完成时间(实际)	未完成原因	后续措施
	开发	2016/4/5-2016/4/8	耿欣庆	处理中	2016/4/5-2016/4/8		
	通讯录中非在编人员处理	2016/4/5-2016/4/8	耿欣庆	处理中	2016/4/5-2016/4/8		
	资讯的修改	2016/4/5-2016/4/8	耿欣庆	处理中	2016/4/5-2016/4/8		资讯的修改需要重新打包客户端
	(二) 下周工作计划[2016年4月11日 - 2016年4月15日]						
	工作内容及计划			责任人落实情况		潜在风险及应对措施	
	工作内容	完成时间(计划)	责任人	落实情况	落实时间(计划)	潜在风险	应对措施

务	开发	2016/4/11- 2016/4/15	耿欣庆				
	资讯修改发包	2016/4/11- 2016/4/15	耿欣庆				
	(三) 需协调的问题						
	问题	责任方					